ANEXO III

Diagrama de Grantt para la temporalización

	INICIO DEL PROYECTO	FIN DEL PROYECTO	FECHA DE ELABORACIÓN
Nombre del centro educativo: **IES de GUARDO**	Septiembre	Junio	15 septiembre

					1er Trimestre				2ª Trimestre			3er trimestre		
ID	**TAREAS**	**RESPONSABLE + IMPLICADOS**	**INICIO**	**FIN**	**Sep.**	**Oct.**	**Nov.**	**Dic.**	**Ene.**	**Feb.**	**Mar.**	**Abr.**	**May.**	**Jun.**
1	**Potenciar TIC**		20 sept.	30 nov.										
1.1	Tarea: Programaciones didácticas	Jefes de departamento	20 sept.	2 nov.										
1.2	Tarea: Inclusión en la PGA	Jefatura de Estudios	2 nov.	30 nov.										
2	**Club de lectura**	Profesorado	1 oct.	31 may										
2.1	Tarea: Libro del Primer Trimestre: Desconocidos	Profesorado	1oct	27 nov										
2.2	Tarea: Libro del Segundo Trimestre: Invisible	Profesorado	13 ene	31 mar										
2.3	Tarea: Libro del tercer Trimestre	Profesorado	28 abr	31 may										
3	**Contraseñas**		15 sept	23 jun										
3.1	Tarea: Facilitar las contraseñas y hacer gestiones	Jefatura de Estudios	15 sept	23 jun										
4	**Crear rúbricas**		3 feb	30 jun										
4.1	Tarea: Proponer CCP	Jefatura de Estudios	X mar	X mar										
4.2	Tarea: Reunión para establecer las rúbricas	Comisión TIC	mar	abr										
4.3	Tarea: Evaluar la CD en las diferentes materias	Profesorado	abr	jun										
5	**Formación de profesorado**	Coor. Form/Profesorado	1 oct	31 may										

ANEXO III

6	**Crear Comisión TIC**	Equipo Directivo/ Coor. TIC	1 oct	15 oct										
7	**Digitalizar documentos de Centro**	Equipo Directivo	1 sep	31 jun										
8	**Protocolo de Acogida**	Equipo Directivo	1sep	30 sep										
9	**Plan de Mejora. Colaboración**													
9.1	Tarea 1: Escape Room	Coor. Formación	15 nov	20 dic										
9.2	Tarea 2: Proyecto Erasmus	Equipo Erasmus	2 dic	29 mar										
9.3	Tarea 3: Feria interdisciplinar	Coor. Formación	15 mar	11 abr										
10	**Formación familias**	Equipo Directivo	1 oct	31 oct										
11	**Redes sociales**	Equipo Directivo / Coor. TIC	1 sep	31 jun										
12	**Protocolo Ciberacoso**	Equipo Directivo / Coor. TIC	8 ene	31 mar										
13	**Escuelas 4.0**	Profesorado	abri	may										
14	**Digitalizar registro de incidencias**	Coordinador TIC	mar	abri										
15	**Crear y mejora Aula Ateca y de Emprendimiento**	Dpto Admon y Finanzas/ Responsable A. Emprend.	1sep	31 jun										
15.1	Tarea 1: Aula Ateca	Dpto. Admon y Finanzas	1 sep	31 ene										
15.2	Tarea 2: Aula de Emprendimiento	Responsable Aula Emp.	1 sep	31 jun										
16	**Liberar ordenadores de la sala de profesores**	Director/CAU	sep	abril										

ANEXO III

ANEXO III